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8 de dezembro de 2023Juiz de Fora,

PLANEJAMENTO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 200 M3 VALOR: 646.717,78
DATA: 08/12/2023

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM
MESES

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 65.833,79 10,18% 6,38% 12,23% 12,31% 69,08%

2 RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 17.749,33 2,74% 50,00% 50,00%

2.2 TRABALHOS EM TERRA R$ 6.924,90 1,07% 65,00% 35,00%

2.3
RESERVATÓRIO CILINDRICO - 200M3 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO R$ 369.388,49 57,12% 100,00%

2.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS R$ 45.350,36 7,01% 50,00% 50,00%

2.5  CAIXAS DE DRENAGEM R$ 1.508,46 0,23% 100,00%

2.6 ALVENARIA, REVESTIMENTO E ACABAMENTO R$ 20.740,63 3,21% 25,00% 45,00% 30,00%

2.7
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MURO DE
FECHAMENTO) R$ 18.461,83 2,85% 50,00% 50,00%

2.8 PISOS E ACABAMENTOS R$ 26.636,78 4,12% 50,00% 50,00%

2.9 EQUADRIAS METÁLICAS E PINTURA R$ 8.708,85 1,35% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA R$ 61.851,79 9,56% 10,00% 25,00% 40,00% 25,00%

2.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 3.562,57 0,55% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

VALORES TOTAIS R$ 646.717,78 100,00% 6,38% 12,23% 12,31% 69,07%
R$ 41.245,15 R$ 79.120,03 R$ 79.636,93 R$ 446.715,66

VALORES ACUCMULATIVOS POR PERÍODO 6,38% 18,61% 30,93% 100,00%
R$ 41.245,15 R$ 120.365,19 R$ 200.002,12 R$ 646.717,78

___________________________________________________________________

R$ 4.200,20 R$ 8.051,47 R$ 8.104,14 R$ 45.477,98

R$ 8.874,67 R$ 8.874,67

R$ 4.501,19 R$ 2.423,72

R$ 369.388,49

R$ 22.675,18 R$ 22.675,18

R$ 1.508,46

R$ 5.185,16 R$ 9.333,28 R$ 6.222,19

R$ 9.230,92 R$ 9.230,92

R$ 13.318,39 R$ 13.318,39

R$ 2.177,21 R$ 2.177,21 R$ 2.177,21 R$ 2.177,21

R$ 6.185,18 R$ 15.462,95 R$ 24.740,72 R$ 15.462,95

R$ 890,64 R$ 890,64 R$ 890,64 R$ 890,64
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DIRETOR
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