i A Scesama
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ORCAMENTO NAO DESONERADO & CESAMA
EXECUGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO NAS ESTRUTURAS CIVIS DAS REDES DE AGUA E ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE RESERVATORIOS, ELEVATORIAS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA CESAMA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Fisico % 7,98% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34%
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS
Financeiro R$ 238.991,40 R$ 19.907,98 R$ 19.907,98 R$ 19.931,88 R$ 19.907,98 R$ 19.907,98 R$ 19.931,88 R$ 19.907,98 R$ 19.907,98 R$ 19.931,88 R$ 19.907,98 R$ 19.907,98 R$ 19.931,88|
Fisico % 92,02%! 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34%
SERVICOS DE REPAROS CIVIS
Financeiro R$ 2.755.458,00 R$ 229.529,65 R$ 229.529,65 R$ 229.805,20 R$ 229.529,65 R$ 229.529,65 R$ 229.805,20 R$ 229.529,65 R$ 229.529,65 R$ 229.805,20 R$ 229.529,65 R$ 229.529,65 R$ 229.805,20
Financeiro R$ 2.994.449,40 R$ 249.437,63 R$ 249.437,63 R$ 249.737,08 R$ 249.437,63 R$ 249.437,63 R$ 249.737,08 R$ 249.437,63 R$ 249.437,63 R$ 249.737,08 RS 249.437,63 R$ 249.437,63 R$ 249.737,08
TOTAL Acumulado R$ 249.437,63 R$ 498.875,27 R$ 748.612,35 R$ 998.049,98 R$ 1.247.487,62 R$ 1.497.224,70 R$ 1.746.662,33] R$ 1.996.099,97 R$ 2.245.837,05| R$ 2.495.274,68 R$ 2.744.712,32 R$ 2.994.449,40
Fisico % 100,00%] 8,33%) 8,33%) 8,34%) 8,33%) 8,33% 8,34%] 8,33% 8,33%) 8,34%) 8,33%) 8,33%) 8,34%)
Acumulado 8,33%!| 16,66% 25,00% 33,33%| 41,66%| 50,00%| 58,33% 66,66%| 75,00%] 83,33%| 91,66%]| 100,00%)|
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