
ITEM DESCRIÇÃO FÍSICO/FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
Físico % 8,53% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,99%

Financeiro  R$           107.620,18  R$            8.609,61  R$            8.609,61  R$            8.609,61  R$            8.609,61  R$            8.609,61  R$            8.609,61  R$            8.609,61  R$            8.609,61  R$            9.685,82  R$                9.685,82  R$                9.685,82  R$                9.677,82 
Físico % 39,21% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Financeiro 494.786,04R$            R$         39.582,88  R$         39.582,88  R$         39.582,88  R$         39.582,88  R$         39.582,88  R$         39.582,88  R$         39.582,88  R$         39.582,88  R$         44.530,74  R$             44.530,74  R$             44.530,74  R$             44.530,74 
Físico % 16,33% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Financeiro 206.046,14R$            R$         16.483,69  R$         16.483,69  R$         16.483,69  R$         16.483,69  R$         16.483,69  R$         16.483,69  R$         16.483,69  R$         16.483,69  R$         18.544,15  R$             18.544,15  R$             18.544,15  R$             18.544,15 
Físico % 18,81% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Financeiro 237.327,25R$            R$         18.986,18  R$         18.986,18  R$         18.986,18  R$         18.986,18  R$         18.986,18  R$         18.986,18  R$         18.986,18  R$         18.986,18  R$         21.359,45  R$             21.359,45  R$             21.359,45  R$             21.359,45 
Físico % 1,29% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Financeiro 16.256,00R$               R$            1.300,48  R$            1.300,48  R$            1.300,48  R$            1.300,48  R$            1.300,48  R$            1.300,48  R$            1.300,48  R$            1.300,48  R$            1.463,04  R$                1.463,04  R$                1.463,04  R$                1.463,04 
Físico % 0,85% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Financeiro 10.773,00R$               R$               861,84  R$               861,84  R$               861,84  R$               861,84  R$               861,84  R$               861,84  R$               861,84  R$               861,84  R$               969,57  R$                   969,57  R$                   969,57  R$                   969,57 
Físico % 13,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Financeiro 164.062,72R$            R$         13.125,02  R$         13.125,02  R$         13.125,02  R$         13.125,02  R$         13.125,02  R$         13.125,02  R$         13.125,02  R$         13.125,02  R$         14.765,64  R$             14.765,64  R$             14.765,64  R$             14.765,64 
Físico % 0,18% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Financeiro 2.300,00R$                 R$               184,00  R$               184,00  R$               184,00  R$               184,00  R$               184,00  R$               184,00  R$               184,00  R$               184,00  R$               207,00  R$                   207,00  R$                   207,00  R$                   207,00 
Físico % 1,80% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Financeiro 22.726,20R$               R$            1.818,10  R$            1.818,10  R$            1.818,10  R$            1.818,10  R$            1.818,10  R$            1.818,10  R$            1.818,10  R$            1.818,10  R$            2.045,36  R$                2.045,36  R$                2.045,36  R$                2.045,36 
FINANCEIRO 1.261.897,53R$     100.952,44R$    100.952,44R$    100.952,44R$    100.952,44R$    100.952,44R$    100.952,44R$    100.952,44R$    100.952,44R$    113.571,50R$    113.571,50R$        113.571,50R$        113.563,50R$        

ACUMULADO 100.952,44R$    201.904,88R$    302.857,33R$    403.809,77R$    504.762,21R$    605.714,65R$    706.667,10R$    807.619,54R$    921.191,04R$    1.034.762,53R$     1.148.334,03R$     1.261.897,53R$     
FÍSICO % 100,00% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

ACUMULADO 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 73% 82% 91% 100%

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nivelamento de tampões de água e esgoto, recomposição de passeios e muros e substituição de caixa padrão de hidrômetro com mão de obra qualificada para atendimento às necessidades da Gerência de Manutenção da CESAMA, dentro do 

município de Juiz de Fora – MG        -   VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 1.261.897,53
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