
ITEM DESCRIÇÃO FÍSICO/FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
Físico % 8,41% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Financeiro  R$          149.351,71  R$         17.922,21  R$         17.922,21  R$         17.922,21  R$         11.948,14  R$         10.454,62  R$             10.454,62  R$             10.454,62  R$             10.454,62  R$             10.454,62  R$             10.454,62  R$             10.454,62  R$             10.454,62 
Físico % 41,59% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Financeiro 738.703,19R$            R$         88.644,38  R$         88.644,38  R$         88.644,38  R$         59.096,26  R$         51.709,22  R$             51.709,22  R$             51.709,22  R$             51.709,22  R$             51.709,22  R$             51.709,22  R$             51.709,22  R$             51.709,22 
Físico % 12,37% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Financeiro 219.796,18R$            R$         26.375,54  R$         26.375,54  R$         26.375,54  R$         17.583,69  R$         15.385,73  R$             15.385,73  R$             15.385,73  R$             15.385,73  R$             15.385,73  R$             15.385,73  R$             15.385,73  R$             15.385,73 
Físico % 12,39% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Financeiro 220.085,05R$            R$         26.410,21  R$         26.410,21  R$         26.410,21  R$         17.606,80  R$         15.405,95  R$             15.405,95  R$             15.405,95  R$             15.405,95  R$             15.405,95  R$             15.405,95  R$             15.405,95  R$             15.405,95 
Físico % 1,65% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Financeiro 29.233,50R$              R$           3.508,02  R$           3.508,02  R$           3.508,02  R$           2.338,68  R$           2.046,35  R$               2.046,35  R$               2.046,35  R$               2.046,35  R$               2.046,35  R$               2.046,35  R$               2.046,35  R$               2.046,35 
Físico % 0,64% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Financeiro 11.344,00R$              R$           1.361,28  R$           1.361,28  R$           1.361,28  R$              907,52  R$              794,08  R$                  794,08  R$                  794,08  R$                  794,08  R$                  794,08  R$                  794,08  R$                  794,08  R$                  794,08 
Físico % 22,21% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Financeiro 394.487,44R$            R$         47.338,49  R$         47.338,49  R$         47.338,49  R$         31.559,00  R$         27.614,12  R$             27.614,12  R$             27.614,12  R$             27.614,12  R$             27.614,12  R$             27.614,12  R$             27.614,12  R$             27.614,12 
Físico % 0,17% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Financeiro 3.020,00R$                R$              362,40  R$              362,40  R$              362,40  R$              241,60  R$              211,40  R$                  211,40  R$                  211,40  R$                  211,40  R$                  211,40  R$                  211,40  R$                  211,40  R$                  211,40 
Físico % 0,57% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Financeiro 10.125,60R$              R$              810,05  R$              810,05  R$              810,05  R$              810,05  R$              810,05  R$                  810,05  R$                  810,05  R$                  810,05  R$                  911,30  R$                  911,30  R$                  911,30  R$                  911,30 
FINANCEIRO 1.776.146,67R$    212.733,50R$    212.733,50R$    212.733,50R$    142.092,37R$    124.432,09R$    124.432,09R$       124.432,09R$       124.432,09R$       124.533,36R$       124.533,36R$       124.533,36R$       124.533,36R$       
ACUMULADO 212.733,50R$    425.466,99R$    638.200,49R$    780.292,86R$    904.724,96R$    1.029.157,05R$    1.153.589,14R$    1.278.021,23R$    1.402.554,59R$    1.527.087,95R$    1.651.621,31R$    1.776.154,67R$    

FÍSICO % 100,00% 12% 12% 12% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
ACUMULADO 12% 24% 36% 44% 51% 58% 65% 72% 79% 86% 93% 100%

1

RECOMPOSIÇÃO DE PISOS E PASSEIOS4.1

4.2 RECOMPOSIÇÃO DE MUROS E PAREDES

TOTAL

ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nivelamento de tampões de água e esgoto, recomposição de passeios e muros e substituição de caixa padrão de hidrômetro com mão de obra qualificada para atendimento às necessidades da Gerência de Manutenção da CESAMA, dentro do 

município de Juiz de Fora – MG        -   VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 1.776.146,67

4.6 DESCARTE DE MATERIAL

4.7 LIMPEZA MANUAL

4.8 SINALIZAÇÃO

4.3
TAMPÕES PARA POÇO DE VISITA E CAIXA 

DE INSPEÇÃO

4.4 RIP RAP

4.5 CAIXAS PADRÃO DE HIDRÔMETRO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL


