ANEXO IX - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Scesama |

agua & vida

Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de nivelamento de tampd&es de dgua e esgoto, recomposi¢do de passeios e muros e substituigdo de caixa padrdo de hidrémetro com m3o de obra qualificada para atendimento as necessidades da Geréncia de Manutengdo da CESAMA, dentro do

municipio de Juiz de Fora — MG

- VALOR TOTAL DOS SERVICOS R$ 1.776.146,67

ITEM DESCRICAO FISICO/FINANCEIRO |  TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Fisico % 8,41% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
1 ADMINISTRAGAO LOCAL
Financeiro RS  149.351,71 | R$  17.922,21| R$  17.922,21| R$  17.922,21| R$  11.948,14| R$  10.454,62| R$ 10.454,62 | R$ 10.454,62 | R$ 10.454,62 | R$ 10.454,62 | R$ 10.454,62 | R$ 10.454,62 | R$ 10.454,62
Fisico % 41,59% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
4.1 | RECOMPOSICAO DE PISOS E PASSEIOS
Financeiro RS 738.703,19 | R$  88.644,38| R$  88.644,38| R$  88.644,38| R$  59.096,26| R$  51.709,22| R$ 51.709,22 | R$ 51.709,22 | R$ 51.709,22 | R$ 51.709,22 | R$ 51.709,22 | R$ 51.709,22 | R$ 51.709,22
Fisico % 12,37% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
4.2 | RECOMPOSIGAO DE MUROS E PAREDES
Financeiro RS  219.796,18 | R$  26.375,54| R$  26.37554| R$  26.375,54| R$  17.583,69| R$  15.385,73| R$ 15.385,73 | R$ 15.385,73 | R$ 15.385,73 | R$ 15.385,73 | R$ 15.385,73 | R$ 15.385,73 | R$ 15.385,73
Fisico % 12,39% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
4.3 | TAMPOES PARA POCO DE VISITA E CAIXA
DE INSPEGAO
Financeiro RS 220.085,05 | R$  26.410,21| R$  26.410,21| R$  26.410,21| R$  17.606,80| R$  15.405,95| R$ 15.405,95 | R$ 15.405,95 | R$ 15.405,95 | R$ 15.405,95 | R$ 15.405,95 | R$ 15.405,95 | R$ 15.405,95
Fisico % 1,65% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
4.4 RIP RAP
Financeiro RS 29.233,50 | R$ 3.508,02 | R$ 3.508,02 | R$ 3.508,02 | R$ 2.338,68 | R$ 2.046,35 | R$ 2.046,35 | R$ 2.046,35 | R$ 2.046,35 | R$ 2.046,35 | R$ 2.046,35 | R$ 2.046,35 | R$ 2.046,35
Fisico % 0,64% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
a5 CAIXAS PADRAO DE HIDROMETRO
Financeiro RS 11.344,00 | R$ 1.361,28 | R$ 1.361,28 | R$ 1.361,28 | R$ 907,52 | R$ 794,08 | R$ 794,08 | R$ 794,08 | R$ 794,08 | R$ 794,08 | R$ 794,08 | R$ 794,08 | R$ 794,08
Fisico % 22,21% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
46 DESCARTE DE MATERIAL
Financeiro RS 394.487,44 | R$  47.338,49| R$  47.338,49| R$  47.338,49| R$  31.559,00| R$  27.614,12| R$ 27.614,12| R$ 27.614,12 | R$ 27.614,12| RS 27.614,12 | R$ 27.614,12 | R$ 27.614,12 | R$ 27.614,12
Fisico % 0,17% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
4.7 LIMPEZA MANUAL
Financeiro RS 3.020,00 | R$ 362,40 | R$ 362,40 | R$ 362,40 | R$ 241,60 | R$ 211,40 | R$ 211,40 | R$ 211,40 | R$ 211,40 | R$ 211,40 | R$ 211,40 | R$ 211,40 | R$ 211,40
Fisico % 0,57% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
4.8 SINALIZAGAO
Financeiro RS 10.125,60 | R$ 810,05 | R$ 810,05 | R$ 810,05 | R$ 810,05 | R$ 810,05 | R$ 810,05 | R$ 810,05 | R$ 810,05 | R$ 911,30 | R$ 911,30 | R$ 911,30 | R$ 911,30
FINANCEIRO RS 1.776.146,67 | RS 212.733,50 | R$ 212.733,50 | RS 212.733,50 | RS 142.092,37 | RS 124.432,09 | RS  124.432,09 | RS  124.432,09 | RS  124.432,09 | RS  124.533,36 | RS  124.533,36 | RS  124.533,36 | RS  124.533,36
TOTAL ACUMULADO RS 212.733,50 | RS 425.466,99 | RS 638.200,49 | RS 780.292,86 | RS 904.724,96 | RS 1.029.157,05 | R$ 1.153.589,14 | R$ 1.278.021,23 | RS 1.402.554,59 | RS 1.527.087,95 | RS 1.651.621,31 | RS 1.776.154,67
FisIco % 100,00% 12% 12% 12% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
ACUMULADO 12% 24% 36% 44% 51% 58% 65% 72% 79% 86% 93% 100%




